

市第32号議案

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約
の変更

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

平成25年5月17日提出

横浜市長 林 文子

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約（平成23
年5月31日議決）第4項中「1,995,840,000円」を「2,335,410,00
0円」に改め、第5項中「平成26年3月31日」を「平成27年3月31
日」に改める。

提 案 理 由

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約について
契約金額及び履行期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付す
べき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 23 年 5 月 31 日 原案 可決

市 第 13 号 議 案

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約
の締結

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事の委託について、
次のように随意契約を締結する。

平成 23 年 5 月 24 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | | |
|---|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 委 託 工 事 名 | 南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工
事 | |
| 2 | 委 託 工 事 概 要 | 橋脚基礎工事 | 一 式 |
| 3 | 履 行 場 所 | 中区錦町 4 番地の 5 | |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,995,840,000 円 | |
| 5 | 履 行 期 限 | 平成 26 年 3 月 31 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 東京都千代田区霞が関 1 丁目 4 番 1 号
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 橋 本 圭 一 郎 | |